

Aspectos Legais		68%	Entrega 1		45%	Entrega 2		50%	Entrega 3		50%	Entrega 4		46%	Entrega 5		48%
		16%			-6%			-2%			-2%			-5%			-4%
Licença Prévia		100%	Engenharia		100%	Engenharia		50%	Engenharia		50%	Engenharia		50%	Engenharia		50%
Licença instalação		50%	Aquisições		8%	Aquisições		50%	Aquisições		50%	Aquisições		37%	Aquisições		50%
Licenças Operação		35%	Obras Cíveis		70%	Obras Cíveis		50%	Obras Cíveis		50%	Obras Cíveis		50%	Obras Cíveis		40%
Critérios			Montagem Eletro Mecânica		50%	Montagem Eletro Mecânica		50%	Montagem Eletro Mecânica		50%	Montagem Eletro Mecânica		50%	Montagem Eletro Mecânica		50%
Acumulado (Realizado - Previsto) <=			Comissionamento e Treinamento		50%	Comissionamento e Treinamento		50%	Comissionamento e Treinamento		50%	Comissionamento e Treinamento		50%	Comissionamento e Treinamento		50%
Acumulado (Realizado - Previsto) <=			Startup		35%	Startup		50%	Startup		50%	Startup		50%	Startup		50%
Acumulado (Realizado - Previsto) <																	
Acumulado (Realizado - Previsto) <=																	
Acumulado (Realizado - Previsto) >																	
Acumulado (Realizado - Previsto) =																	