

Pacotes de Trabalho		Mil R\$	Peso (%)			
Item	Entrega		NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
1	Projeto Auditório	250,00	100,00%			
1.1	Construção Civil	45,00		18,00%		
1.1.1	Desenho	10,00			22,22%	
1.1.1.1	Lay Out	4,00				40,00%
1.1.1.2	Alvenaria	1,00				10,00%
1.1.1.3	Piso	3,00				30,00%
1.1.1.4	Gesso	2,00				20,00%
1.1.2	Aquisições (Material)	20,00			44,44%	
1.1.2.1	Alvenaria	10,00				50,00%
1.1.2.2	Piso	6,00				30,00%
1.1.2.3	Gesso	4,00				20,00%
1.1.3	Construção Civil (Serviço)	15,00			33,33%	
1.1.3.1	Alvenaria	8,00				53,33%
1.1.3.2	Piso	4,00				26,67%
1.1.3.3	Gesso	3,00				20,00%
1.2	Elétrica	30,00		12,00%		
1.2.1	Desenho	5,00			16,67%	
1.2.1.1	Iluminação	3,00				60,00%
1.2.1.2	Tomadas de Força	1,00				20,00%
1.2.1.3	Tomadas de Dados e Telefone	1,00				20,00%
1.2.2	Aquisições (Material)	15,00			50,00%	
1.2.2.1	Iluminação	10,00				66,67%
1.2.2.2	Tomadas de Força	3,00				20,00%
1.2.2.3	Tomadas de Dados e Telefone	2,00				13,33%
1.2.3	Instalação (Serviço)	10,00			33,33%	
1.2.3.1	Iluminação	6,00				60,00%
1.2.3.2	Tomadas de Força	2,00				20,00%
1.2.3.3	Tomadas de Dados e Telefone	2,00				20,00%
1.3	Ar Condicionado	75,00		30,00%		
1.3.1	Desenho	10,00			13,33%	
1.3.2	Aquisições (Material)	45,00			60,00%	
1.3.3	Instalação (Serviço)	15,00			20,00%	
1.3.4	Comissionamento (Testes)	5,00			6,67%	
1.4	Multi-Mídia	50,00		20,00%		
1.4.1	Desenho	5,00			10,00%	
1.4.2	Aquisições (Material)	25,00			50,00%	
1.4.3	Instalação (Serviço)	15,00			30,00%	
1.4.4	Comissionamento (Testes)	5,00			10,00%	
1.5	Móveis	50,00		20,00%		
1.5.1	Desenho	3,00			6,00%	
1.5.2	Aquisições (Material)	40,00			80,00%	
1.5.3	Instalação (Serviço)	7,00			14,00%	