

Recursos	Pacote	Dur.	Início	Término	Período (Meses de 2015)											
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
AJU	<b>TOTAL</b>	363 d	1/1	30/12			6	6	6	7	1	1	2	1	3	3
	Construção Civil	180 d	1/1	30/6			6	6	6	6						
	Elétrica	150 d	2/3	30/7						1	1					
	Ar Condicionado	182 d	1/4	30/9								1	1			
	Multi-Mídia	273 d	2/3	30/11									1	1		
	Móveis	212 d	1/6	30/12											3	3
TEC	<b>TOTAL</b>	363 d	1/1	30/12	1	1	4	4	5	6	4	3	4	3	3	1
	Construção Civil	180 d	1/1	30/6	1	1	3	2	2	2						
	Elétrica	150 d	2/3	30/7			1	1	1	1	1					
	Ar Condicionado	182 d	1/4	30/9				1	1	1	1	2	1			
	Multi-Mídia	273 d	2/3	30/11					1	1	1		2	2	2	
	Móveis	212 d	1/6	30/12						1	1	1	1	1	1	1
ENG	<b>TOTAL</b>	363 d	1/1	30/12	1	1	2	3								
	Construção Civil	180 d	1/1	30/6	1	1										
	Elétrica	150 d	2/3	30/7			1	1								
	Ar Condicionado	182 d	1/4	30/9				1								
	Multi-Mídia	273 d	2/3	30/11			1	1								
	Móveis	212 d	1/6	30/12												

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>AJU</b>			6	6	6	7	1	1	2	1	3	3
<b>TEC</b>	1	1	4	4	5	6	4	3	4	3	3	1
<b>ENG</b>	1	1	2	3								
<b>TOTAL</b>	2	2	12	13	11	13	5	4	6	4	6	4

